

PLANNING PREVISIONNEL DES ACTIONS PROJET TVB phase 2

Janvier 2022 à juin 2025

| Structure | Actions prévues | | Janvier à juin 2022 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|----------------------|---|------------|---------------------|---|----------------------|--|
| EPL | Achats | | | | | |
| EPL | Diffusions des outils pédagogiques élaborés | PLEPA | | | | |
| EPL | Coordination des travaux et entretiens | PLEPA | | | | |
| EPL | Evaluation des actions | PLEPA | | | | |
| EPL | COFIL | PLEPA | | 2 fois par an | 2 fois par an | 2 fois par an Inauguration des travaux et sentier pédagogique |
| EPL | Réunions techniques /cohésion | PLEPA | | 5- 6 fois/an | 5- 6 fois/an | 5- 6 fois/an |
| EPL | Compte rendu technique CR financier | PLEPA | | 2 fois/an | 2 fois/an | 2 fois/an |
| EPL | Communication lien avec le service com | PLEPA | | | | |
| EPL | COM Petit journal (Legta centre ferme) | PLEPA | | hebdomadaire | hebdomadaire | hebdomadaire |
| EPL | BDD lien avec Gérard Delesse | PLEPA | | | | |
| EPL | Liens avec Référentiel, programme, pluri EATDD+ PLEPA | PLEPA | | | | |
| SV3N | BDD Caractérisation d'habitats des ZH (Corine Biotope) | TP + PLEPA | | Avril-mai | Avril-mai | Avril-mai |
| SV3N | Présentation des outils de protection des ZH | Salle2h | | | Avril-mai | Avril-mai |
| SV3N | BDD Inventaire amphibiens (chants, épuisettes, nasse) et insectes des mares | TP | ER | Mars à juillet | Mars à juillet | |
| SV3N LORCA ENSAIA | Etude de la qualité et fertilité des sols BDD Diagnostic de prairie (flore, sol tarière, sol analyse) | TP | avril | mars | mars | mars |
| Entomo | BDD Inventaires abeilles, papillons, orthoptères et libellules | TP | Mai | Mai Abeilles solitaires | Mai | |
| Fede peche | BDD Inventaire piscicole, Pêche électrique, prospection écrevisse, diagnostique projet frayère | TP | Ecrevisse mai | Pêche 7 sept /écrevisse nov IBGN Mai | Diagnostic septembre | Projet frayère + inventaire après travaux |
| GEML | Mise en place de protection d'arbres | TP | | | | |
| GEML | BDD Prospection castor et suivi de population + blaireau + | TP | Février | Février | Février | février |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| GEML | BDD Pièges photographiques | TP | | | | |
| GEML | BDD Exploitation des données GPS sur un logiciel cartographique logiciel BaseCamp (Garmin) ou QGIS | TD | | | | |
| LPO | Prêts expo | CDI expo | | 8 sem | 8 sem | 8 sem |
| LPO | BDD Suivi avifaune + Inventaire avifaune patrimoniale | TP | | Suivi avifaune | Suivi avifaune | Inventaire |
| LPO | Construction 2 nichoirs martin pêcheur +mésanges | TP | | Martin pêcheur | Mésanges | |
| FDC57 | Construction et installation de 5 Nichoirs tubulaires | TP | | Janvier | | |
| FDC57 | Installation d'un Radeau flottant | TP | | Janvier | | |
| FDC57 | Mise en place d'un habitat terrestre amphibien | TP | | Réflexions | Réflexions | Après la mare |
| FDC57 | BDD Pièges photographiques et suivi faune vertébrée | TP | | | | |
| TOUS | Interventions auprès des classes | Conférence et TP | | | | |
| TOUS | Elaboration des documents techniques sur la gestion des milieux avec les classes | TD Pluri ... | | | | |
| TOUS | Réalisation du sentier pédagogique | TD | | | | |
| TOUS | Travaux entretien, restauration et création (petits et gros travaux) | TP | | Entretien et petits travaux divers | Entretien et petits travaux divers | Création de mare et frayère, restauration de la ripisylve et cours d'eau |