

MARDI 27
SEPTEMBRE 2022

ORDRE DU JOUR

- COFIL à déterminer
- les principales dates à retenir
- les partenaires à identifier
- les premières actions prioritaires

COMPTE-RENDU



- **établissement d'un COFIL et identification des principaux partenaires**
 - nécessité de réunir les principaux partenaires susceptibles d'être intéressés par le projet dont ceux cités dans la note d'intention du projet--> **avant fin décembre 2022 (la date du 24 novembre ne convenant pas aux partenaires déjà engagés dans le PAT, soit B. Six-Dugardin, E. Louiset, C. Wolff)**
 - préparer une présentation du projet aux instances internes (CI-CE-CA) pour impliquer le maximum de personnel de l'EPL
- **principales dates à retenir**
 - du 5 au 7 octobre 2022 : CDM en formation sur la gestion de projet
 - du 6 au 8 décembre : CDM au séminaire des tiers-temps ADT
- **phasage des actions**
 - 1- analyse bibliographique et état des lieux
 - 2- faisabilité des actions sur le TDB et espaces de proximité
 - 3- Que fait-on sur l'EPL de Valdoie formation?
 - 4- co-construction des fiche méthodologiques pour les porteurs de projet en agriculture urbaine
 - 5-identification des porteurs de projets - Tests et mise en oeuvre - recherche des financements
 - 6- travailler sur les relations internationales (institut canadien d'agriculture urbaine) - réalisation de référentiels de compétences
- **reconnaissance du projet par les partenaires**
 - réaliser un LOGO Valdoie formation amélioré pour une visibilité accrue de l'action

A FAIRE



- établissement d'un tableau de partenaires à inviter pour la réunion de présentation du projet.
- trouver une date de réunion des partenaires
- Préparer un courrier d'invitation (voir avec Francine)
- organiser une réunion technique avec les partenaires déjà impliqués dans le cadre du PAT
- réaliser un rapport bibliographique faisant état des lieux des solutions techniques en agriculture urbaine
- travailler sur les outils existants pour travailler de façon efficace sans faire redondance avec ceux que l'on créera.
- rencontre avec Nathan Van Bignoot pour le LOGO amélioré



URGENT

LE 21-10-22
DE 14H À 15H30

A FAIRE DANS UN
DELAI DE 3 SEMAINES

A FAIRE DANS UN
DELAI DE 3 SEMAINES
OU PLUS

LE 30-0922
DE 11H15 À 12H