

## Le plan de capitalisation

### 🕒 Pour quoi faire ?

Le plan de capitalisation consiste à prévoir, dès le début du projet, ce qui restera au bout des trois ans.

Il liste les supports pour formaliser et valoriser le projet et, si nécessaire pour transmettre l'expérience. La capitalisation sert à garder une trace de ce qui a été fait et à centraliser tout le projet sur deux niveaux :

- Les productions du projet,
- Comment le projet a été piloté.

Plusieurs types de capitalisations sont à envisager :

- la capitalisation des productions (ressources créées, protocoles, résultats d'expérimentation, nombre de mobilités,...). Le tableau de suivi les récapitule. Y associer les productions si cela est matériellement possible, ou mettre les renseignements pour les trouver (liens internet, etc.)
- la capitalisation de valorisation, « l'historique » du projet, dans l'idée d'une transmission à autrui, pour la hiérarchie au niveau de l'établissement, des partenaires financiers, du national.
- la capitalisation de l'expérience, du pilotage du projet (dates, acteurs, personnes impactées, etc.) dans l'idée de « si c'était à refaire, de quoi j'aurai besoin ? »

Exemple de plan partiel de capitalisation

Type de capitalisation	Forme	Fréquence et échéanciers	Auteur	Support et canal de diffusion
Capitalisation de valorisation externe et interne	Bilan annuel sur le site ADT	Une fois par an en fin d'année scolaire		Site ADT
	Poster	Fin du projet	Apprenants impliqués	Affichage
Capitalisation des productions des projets	Newsletter	Bi-mensuelle	Elèves BTS PA	Papier et site internet de l'établissement
	Protocoles expérimentaux			
Capitalisation de l'expérience du pilotage du projet. En interne	CR du COPIL	Deux fois par an		mail
	CR des réunions de pilotage			Classeur

### 🕒 Points de vigilance

Penser le plan de capitalisation dès le début du projet. Être ensuite rigoureux pour le respecter jusqu'au bout.

La capitalisation de valorisation externe et interne n'est pas équivalente à la communication.